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Metoda mikrotunelování je typem bezvýkopové technologie, užívané s úspěchem      
např. k výstavbě inženýrských vedení v zastavěných oblastech. Diplomová práce zpracovává 
návrh mikrotunelování pro II. etapu výstavby Úslavského kanalizačního sběrače v Plzni. 
Návrh se opírá o poznatky získané během I. etapy výstavby sběrače. Práce obsahuje kapitoly 
zhodnocení inženýrsko-geologických podmínek nové trasy a shrnutí průběhu výstavby                         
I. etapy jak z hlediska technologií, tak i mimořádných situací v této etapě. Ze jmenovaných 
poznatků je navržena trasa sběrače, volba typu mikrotunelovací technologie, tj. stroj,  
mikrotunelovací hlava a způsob odtěžení zeminy. Dále je pozornost věnována volbě 
protlačovacích trub a jejich posouzení na tlačnou sílu, rozměrům startovacích a cílových 
šachet. Závěrečné kapitoly návrhu jsou věnovány technicko-organizačnímu plánu a možným 
variantám průběhu výstavby. Poslední kapitola návrhu provádí ekonomické zhodnocení 
metody mikrotunelování a porovnává technologie mikrotunelování s výstavbou sběrače           




The microtunnelling method is a type of trenchless technology used successfully in 
municipality network utilities construction in built-up areas. The master thesis processes 
design for the second phase of Uslava’s sewer in Pilsen. The design is based on the 
knowledge gained during the first phase construction of the sewer. The text of thesis contains 
chapters that evaluate of engineering-geological conditions of the new route and summarize 
the experience gained during the construction of the first phase, both in terms of technology 
as well as extra ordinary situations meet at this phase. According to the stated findings it is 
proposed a route of sewer and selected a microtunnelling technology in particular the 
microtunnelling head and the method of spoil removal. Attention is paid to the choice of 
jacking pipes and their assessment on compressive strength and to the dimensions of starting 
and target shafts. The final chapters are devoted to the design of technical-organizational plan 
and to possibilities of its modification during construction. The last chapter drafts an 
economic evaluation of the microtunnelling method and it compares the microtunnelling 
technology to a construction of the sewer by an open trench technology. The master thesis 
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Seznam použitého značení 
 
A – plocha přenášející tlak [mm2] 
DN – Světlý profil  
EPB - Earth pressure balance 
Fdov – maximální dovolená protlačovací síla při přímém protlačování trub [N]
 
G – odporová síla proti vnikání řezného štítu do zeminy [kN] 
Gb - odpor proti vniknutí štítu do zeminy [kN] 
Gp -  síla vyvolaná pažením v podobě zemního klínu, nebo výplachem [kN] 
Gvh - odpor proti vniknutí vrtné hlavy do zeminy [kN] 
HPV – hladina podzemní vody 
IGP – Inženýrsko-geologický průzkum 
L - délka pažící konstrukce [mm] 
M – plášťové tření [kPa] 
R – odporová síla od plášťového tření [kN] 
ÚKS – Úslavský kanalizační sběrač 
a – statistické vyhodnocení ze 191 mikrotunelovacích projektů s hydraulickou dopravou 
zeminy – 3,43 pro písek/štěrk [-] 
da – vnější průměr protlačovací trouby [m] 
da min – nejmenší vnější průměr trouby [mm] 
da,s - vnější průměr štítu [m] 
di max – největší vnitřní průměr trouby [mm] 
l – délka protlaku [m] 
lop – obvod pláště trouby [m] 
p0 – odporový tlak, který působí na štít [kPa] 
s – maximální dovolená deformace [mm] 
βLD – pevnost trubního materiálu v tlaku [Mpa]   
 - součinitel bezečnosti [-] 
 - maximální přípustné napětí [Mpa]
 







Projekt Úslavský kanalizační sběrač byl připravován několik let. Jedná se o podzemní 
inženýrskou liniovou stavbu, jejíž trasa je situována v jihovýchodní části města Plzně, kde 
bude sloužit k odkanalizování nových objektů, nebo částí města, které byly napojeny na 
sousední kanalizační trasy, popř. napojení stávajících objektů, které byly dosud napojeny na 
septiky. Vybudováním sběrače by tak mělo být docíleno vyšší čistoty povodí řeky Úslavy      
a celkově příznivého vlivu na životní prostředí. 
  
Výstavba Úslavského kanalizačního sběrače je rozdělena do dvou etap. I. etapa bude 
sloužit k odkanalizování částí Plzeň – Doubravka, Lobzy a Božkov. II. etapa pokrývá území 
Plzeň - Božkov a Koterov. 
 
 
1.1. Princip metody mikrotunelování 
 
Tato práce se zabývá především návrhem mikrotunelování pro II. etapu výstavby. 
Samotné mikrotunelování je druh bezvýkopové technologie, užívané pro výstavbu 
podzemních děl. Dle [7] je mikrotunelování popsáno jako dálkově řízená metoda bez obsluhy 
na čelbě, která slouží pro protlačování trub se světlým průměrem do 1200 mm. Přítomnost 
pracovníků na čelbě není nutná, což je také výhoda z důvodu ochrany zdraví při práci. A to 
jak při samotném mikrotunelování, tak při provádění údržby nebo odstraňování poruch při 
přestávkách.  
 
Základní dělení této metody je dle dopravy zeminy na povrch na: 
 
- mikrotunelování se šnekovou dopravou zeminy  
- hydraulickou dopravou zeminy  
- pneumatickou dopravou zeminy  






Mikrotunelování se šnekovou dopravou zeminy 
 
Jedná se o mechanickou, kontinuální metodu dopravy zeminy na povrch, kdy pod 
ochranou transportních trub je pomocí šnekového dopravníku zemina dopravována do 
zásobníku ve startovací šachtě, odkud je vertikálně a kontinuálně dopravována na povrch. 
Doprava je tedy celkově rozdělena do dvou fází: horizontální a vertikální. Transportní potrubí 
se nachází uvnitř protlačovaného potrubí, kde musí zůstat dost místa na laserový paprsek, 
kterým se kontroluje směr protlačování. Dle [5] je tato metoda vhodná pro trouby z různých 
materiálů, DN až 1 m, na délku vrtu až 150 m, pro různé typy zemin, použitelná nad i pod 
HPV. Do této metody je možné řadit i metodu EPB, kdy se vytěžená zemina opírá o výrub     








Mikrotunelování s hydraulickou dopravou zeminy 
 
Jedná se o dopravu pomocí média, transportním potrubím umístěným uvnitř 
protlačovaných trub. Doprava zeminy je zajištěna tak, že transportní kapalina působí na pevné 
částice zeminy či horniny silou, která překračuje sílu působení částic proti směru transportu 
těchto částic. Směrem k čelbě je dopravováno samotné médium a zpět je druhým potrubím 
odváděna směs transportního média a zeminy k separaci, kde se médium od zeminy odděluje 
a zemina je dále ukládána do kontejneru na zeminu. Výhodou této metody je jednoduchá 
montáž, rychlejší postupy než u mechanické dopravy, a že systém dopravy horizontální           
a vertikální je ucelený systém, cyklicky uzavřený. Jak uvádí [5], tato metoda dopravy zeminy 
je vhodná pro DN 200 – 1200 mm, a pro protlačovanou délku až 150 m. Je možné ji použít 
jak v zeminách, tak ve skalních horninách, nad i pod HPV.  
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Mikrotunelování s pneumatickou dopravou zeminy 
 
Vyznačuje se stejně jako doprava hydraulická, ale jako transportní médium zde funguje 
vzduch, který je se zeminou smíchán a sacím potrubím je dopraven do kontejneru na 
vytěženou zeminu. Tato metoda zatím není příliš rozšířená. 
 
 
Obr. 2 – a) Schéma pneumatické dopravy zeminy, b) Schéma dopravy zeminy jiným 
mechanickým způsobem [7] 
 
 
Mikrotunelování s dopravou zeminy jiným mechanickým způsobem 
 
Doprava zeminy zde probíhá v rozpojeném stavu nebo v menších nerozpojených 
částech např. pomocí škrabákového nakladače, který zeminu dopraví potrubím do startovací 
jámy, kde je ukládána do kontejneru na vytěženou zeminu. Odtud je pak dopravena vertikálně 
stejným způsobem jako u šnekových dopravníků na povrch. 
 
 
1.2. Inženýrsko-geologické poměry na zájmovém území 
 
Pokud je na výstavbu ÚKS nahlíženo z geotechnického hlediska, je prvotním záměrem 
pečlivě prostudovat zájmové území pomocí inženýrsko-geologického průzkumu. Klasifikace 
geologických a hydrogeologických podmínek vychází především ze zprávy o výsledcích IGP 






Město Plzeň se rozkládá na Plzeňské kotlině. Trasa sběrače je pak navrhována ve 
východní části Plzně, kde dle regionálně-geologického členění spadá pod území 
Barrandienské oblasti. Zde je podloží tvořeno horninami svrchního proterozoika, jak je zřejmé 
z Obr. 3.  
 
 
Obr. 3 - Zjednodušená geologická mapa centrální části barrandiensko-tepelské oblasti [14] 
 
Zájmové území zde prochází nivou řeky Úslavy. Podklad je ve větší části tvořen 
jílovitoprachovitými břidlicemi. Břidlice jsou v některých částech zvětralé, rozpukané, 
s žilkami křemene a impregnací pyritem. Ve spodních vrstvách podkladu se nacházejí břidlice 
málo porušené až zdravé s občasnými průniky bazaltových magmatických hornin, vykazující 
vysoké pevnosti. Silně zvětralé horniny nacházející se ve svrchnějších místech, jsou silně 
rozpukané. Při povrchu se nacházejí horniny zcela zvětralé a rozložené na jílovitopísčité 
zeminy, v některých místech mohou být s příměsí horninových úlomků. V severní části 
zájmového území tvoří nadloží břidlic karbonské arkózové pískovce střednězrnné místy až 
hrubozrnné, kde se mohou vyskytovat drobné valouny. Při povrchu rozložené na jílovité          
a hlinité písky. Tyto pískovce jsou od hornin svrchního proterozoika tektonicky omezena. 
Předpokladem je pak, že území kolem řeky Úslavy je rozrušeno systémem zlomů ve směru 
SSZ-JJV v kombinaci se směrem, jež je na něj kolmý. Na celém území nivy Úslavy je zjištěna 
štěrková terasa překrytá holocenními naplaveninami, tvořená hrubými štěrky místy s příměsí 
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valounů a písčité štěrky, místy s příměsí jílů, nebo písky s příměsí jílů či jílovitými písky.  
Pokryv na území nivy řeky Úslavy je tvořen sedimenty fluviálními, vzniklé holocenními 
naplaveninami řeky Úslavy mívající charakter jemnozrnných popř. písčitých zemin, v menší 
míře ale také sedimenty deluviálními, které tvoří písčité hlíny místy tuhé až pevné s příměsí 
úlomků či valounů. A sedimenty eolickými, které jsou tvořeny hlinitými písky. Velkou mírou 
je pokryv tvořen činností člověka v podobě násypů a navážek proměnlivého charakteru. 
Především byly zjištěny navážky o mocnosti až 8 m, složené z popele či komunálního 
odpadu, severně poblíž hlavní komunikace v Plzni-Doubravce [8] [10].  
 
Z hydrogeologického hlediska se jedná o rajón 134 – Kvartérní sedimenty Berounky      
a jejich přítoků, tedy Úslavy v Plzeňské kotlině. Hlubší kolektory patří pod rajón                
622 - Krystalinikum a proterozoikum. V podložních břidlicích je koloběh podzemní vody 
vázán na porušenost těchto proterozoických hornin, především puklinatost břidlic. Ve 
svrchnějších zónách probíhá oběh podzemní vody propustným horizontem zvětralých, 
porušených hornin. Ve štěrkových sedimentech se nachází hlavní horizont HPV. Hloubka 
ustálené HPV byla zaměřena v celé trase 0,6 až 5,36 m pod terénem. Koloběh vody je zde 
zajištěn průlinovou propustností. Směr proudění podzemní vody je téměř totožný se směrem 
toku vody v řece. Nacházejí se zde zvodně s volnou až napjatou hladinou, které jsou překryté 
slabě propustnými uloženinami holocenních nánosů. Do těchto zvodní se infiltruje především 
voda srážková. V údolí nivy řeky Úslavy je podzemní voda hydraulicky vázána na vodu 
v řece, čímž může její ustálená hladina s časem kolísat v závislosti na výšce hladiny 
povrchové vody. Slabě propustné holocénní naplaveniny mohou občas infiltraci z povrchu 
bránit a vytvářet nové umělé zvoďně v prostředí naplavenin a násypů, které by byly zdrojem 
přítoků do vyhloubených výkopů. Chemizmus podzemní vody, zjišťovaný na odebraných 
vzorcích, vykazuje charakter vody agresivní XA2, protože zde byl zachycen výskyt CO2         
a síranů. Sírany se budou s největší pravděpodobností nacházet v podzemní vodě kolující 









2. Vyhodnocení výsledků mikrotunelování v I. etapě 
výstavby 
 
Výstavba I. etapy se dokončovala zároveň s vypracováváním této práce a byla dále 
rozdělena na 1. a 2. část. Její vyhodnocení pak slouží k vypracování návrhu mikrotunelování 
II. etapy, která se bude od užitých technologií a postupů odvíjet, neboť zkušenosti z této        
I. etapy poslouží k vypracování návrhu, který bude optimální z hlediska času a finančních 
nákladů. Zejména proto, že zájmové území obou etap pokrývá podobná geologie. Toto 
vyhodnocení bylo vypracováno především po konzultaci s pracovníky podílejících se přímo 
na výstavbě a dle podkladů [11]. 
 
 
2.1. Popis trasy 
 
Úslavský kanalizační sběrač je v I. etapě veden z části města Plzeň – Doubravka            
a pokračuje přes Plzeň – Lobzy do části Plzeň – Božkov, kde trasa I. etapy končí. Celková 
délka je 3,161 km.  
 
Začátek výstavby v Plzni – Božkově je vedena pod ulicí Jateční, kde přechází přes 
křižovatku Jateční a Rokycanské ulice a vede podél břehu řeky Úslavy. U prvního většího 
meandru Úslavy ji sběrač podchází. Podél břehu řeky pokračuje trasa až do Božkova, kde je 
opět vedena pod dnem řeky, kolem točny trolejbusů postupuje až k ulici K Jezu. Koncová část 
je vedena v délce zhruba 200 metrů pod touto ulicí. Situace trasy je znázorněna na               









Obr. 5 – Situace trasy I. etapy – 2. část [11] 
 
 
Je zřejmé, že větší část trasy je vedena v nezastavěné oblasti kolem břehu řeky Úslavy. 
Část sběrače je provedena metodou mikrotunelování a část je provedena v zapažených 
výkopech. V průběhu trasy I. etapy se mění profil sběrače z 800 mm na 1000 mm celkem 
dvakrát. Přehled užitých profilů a metod výstavby je uveden v Tab. 1, která vychází 









Ø 800 mm Ø 1000 mm 
Mikrotuneling 785 m 1147 m 1932 m 
Výkop 283 m 946 m 1229 m 
∑ 3161 m 
Tab. 1 – Přehled délek úseků dle druhu metody a profilu potrubí [11] 
 
Změnu profilu nastavuje projektant pro vodohospodářské stavby v závislosti na 
potřebném průtokovém profilu. Směr toku odpadních vod ve sběrači je opačný směru 
výstavby. Proto je ražba či pokládka trub do rýh prováděna nejprve v profilu DN 1000 mm. 
Tato část bude přivedena do čistírny odpadních vod v Plzni – Doubravce. Ve vzdálenosti     
1,8 km je tento profil snížen na hodnotu 800 mm. Dalo by se předpokládat, že ve stejném 
profilu bude výstavba vedena až do konce. Z důvodu přechodu metody výstavby na ražbu 
metodou mikrotunelování, protože se zde budoval podchod pod řekou, byl zvolen opět       
DN 1000 od kóty 2,052 km do 2,363 km. Změna profilu je podmíněna technologickými 
důvody, kdy by maximální tlačná síla pro DN 800 mm nemusela být dostačující pro délku 
protlaku v těchto místech. 
 
 
2.2. Prováděcí technologie 
 
Při návrhu metody mikrotunelování se vychází z geologických podmínek                       
a hydrogeologických podmínek dané lokality. Tyto podmínky byly výše popsány v části     
1.2.  Inženýrsko-geologické poměry. Prováděcí technologie zahrnuje celé zařízení staveniště, 
vyobrazené na schématu obr. 6.  
 
Samotnému mikrotunelování předchází vybudování startovací a cílové jámy a osazení    
a zprovoznění všech technologií. Startovací a cílové jámy byly vybudovány v místech, kde 
dle zásad pro kanalizaci musejí být umístěny přístupové šachty. Tyto jámy byly klasickým 
způsobem vyhloubeny z povrhu hloubící technikou pod ochranou zaberaněných štětovnic 
typu Larsen. Po vyhloubení byly rozepřeny rámy z ocelových válcovaných profilů. Asi u pěti 
šachet nebylo možné štětovnice zarazit na celou hloubku jámy z důvodů geologické stavby 
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území. Dno jámy zasahovalo v těchto místech zhruba 2 metry do skalního podloží. Řešením 
bylo zaberanění štětovnic do největší možné hloubky a poslední dva metry byly postupně 
vyhloubeny po 1 m a zapaženy stříkaným betonem, vyztuženým Kari sítí. 
 
 
Obr. 6 – Mikrotunelování s hydraulickou dopravou zeminy: 1 – kontejner na vytěženou 
zeminu, 2 – separace, 3 – čerpadlo, 4 – generátor, 5 – kontejner s řídící jednotkou a 
hydraulickým agregátem, 6 – jeřábová dráha, 7 – transportní potrubí, 8 – trouby, 9 – 
startovací jáma, 10 – dopravní čerpadlo, 11 – tlačná stanice, 12 – řetězec protlačovaných trub, 
13 – mikrotunelovací štít, 14 – vrtná hlava [6] 
 
Obr. 6 popisuje případ I. etapy, protože zde byla zvolena hydraulická doprava vytěžené 
zeminy. Princip metody je popsán v kapitole 1.1. Mikrotunelování. Médiem pro dopravu 
zeminy, výplach čelby, stabilizaci čelby a lubrikaci trub byla voda + bentonit a voda + 
polymer. Druh transportní kapaliny si volí stavbyvedoucí v závislosti na momentální geologii. 
Je to z toho důvodu, že každý druh výplachu jinak působí na různé druhy zemin a hornin. 
Celý systém výplachu a dopravy zeminy je systém uzavřený, kde po průchodu separací se 
médium opět dopravuje k čelbě, jako nový výplach. Takto médium může sloužit v průměru    
2 až 3 dny, opět v závislosti na momentálních geologických podmínkách. Obvykle je po     
cca 3 dnech médium znečištěné a namíchá se nová směs, která koluje v potrubí opět až 3 dny.  
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Samotný postup ražby pak zajišťuje vrtná hlava č. 14, která se pohybuje excentricky     
a tlačná stanice č. 11 a Obr. 7, umístěná ve startovací jámě. Transportní médium, zvláště při 
práci pod HPV, je nutné udržovat pod jistým přetlakem, čímž se zajistí stabilizace výlomu. 
Toto médium se dopravuje pomocí výplachového potrubí označené č. 7 na čelbu a druhým 
potrubím stejného typu je nazpět dopravován výplach i s vytěženou zeminou. Je možné užít 
potrubí o dvou různých profilech, kde pro vratné potrubí k separaci je potřeba většího profilu, 
neboť se jím dopravuje médium + zemina, ale v tomto případě bylo použito jednoho druhu 
potrubí o Ø 100 mm pro dopravu tam i zpět. Vodotěsné spoje se zajišťují rychlospojkami. 
Transportní kapalina dopraví zeminu až k separaci č. 2, Obr. 8, kde se zemina od transportní 
kapaliny odděluje a uloží do kontejneru na vytěženou zeminu č. 1, popř. je možné vytěženou 
zeminu dopravovat přímo na korbu nákladního auta, které zeminu rovnou odváží. Ukládání 










Obr. 8 – Separace a ukládání vytěžené zeminy do nákladního auta [Foto autor] 
 
 
Obr. 9 - Jeřáb pro ukládání trub [Foto autor] 
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Mikrotunelovací hlavy se volí v závislosti na geotechnických faktorech zájmového 
území. Ve své podstatě se jedná o způsob rozdrcení rostlého masívu. Je proto nutné zohlednit 
všechny druhy zemin a hornin vyskytující se v trase plánované výstavby. Zmapování trasy 
budoucího objektu je zajištěno inženýrsko-geologickým průzkumem. Vždy je na místě počítat 
s nečekanými překážkami, které není možno jakýmkoliv průzkumem zmapovat přesně. Může 
se jednat o bludné kameny a balvany, popř. předměty, které jsou na místě zanechány 
v důsledku lidské činnosti např. kabelové vedení, základy bývalých objektů nebo i válečné 
předměty. Všechny tyto faktory by mohly mít za následek poškození mikrotunelovací hlavy, 
zpomalení postupu výstavby, což by také způsobilo zvýšení finančních nákladů. Schéma 
mikrotunelovacího stroje a hlavy pro hydrodopravu zeminy je znázorněn na Obr. 10. 
 
 
Obr. 10 – Schéma mikrotunelovacího stroje s hydraulickou dopravou zeminy:  
1 – řezná hlava, 2 – řezné nástroje, 3 – drtící a mísící komora, 4 – vodní trysky,  
5 – hlavní ložisko, 6 - rotační pohon, 7 – těsnění kloubu, 8 – řídící válec, 9 – transportní 
potrubí, 10 – přívodní potrubí, 11 – deska zacílení laseru, 12 – laserový paprsek, 13 – obtok, 
14 – ventilová souprava [6] 
 
Typy mikrotunelovacích hlav, které se běžně užívají, se rozdělují dle pevnosti ražené 
horniny na zeminové a skalní hlavy. V případě zeminové hlavy, je možný postup horninami    
o pevnosti v tlaku do 30 MPa. Skalní hlavy, jsou pak schopny tyto pevnosti a pevnosti vyšší 
překonat. Ovšem v případě výskytu jílovitých zemin, je použití skalní hlavy neefektivní. Jako 
řezné nástroje jsou na skalní hlavě umístěna dláta, které slouží k drcení skalního masívu          






Obr. 11 – a) příklad zeminové hlavy, b) příklad skalní hlavy [6] 
 
Vzhledem k charakteru břidličnatého prostředí, se předpokládalo, při styku 
s výplachovou vodou, rozpad břidlic na jílovité části, což by způsobilo zpomalení postupu 
skalní hlavy z důvodu zalepení valivých dlát a nutnosti jejich výměny. To má také za 
následek zvýšení finančních nákladů. Všechny tyto faktory jsou záporné vlastnosti skalní 
hlavy a je nutné její nasazení pečlivě zvážit.  Na výstavbě I. etapy ÚKS byly zvoleny tyto tři 
typy mikrotunelovacích strojů: 
 
- Iseki TCC Unclemole 980 
- Iseki TCC Unclemole 1280 
- Iseki TCC/R Unclemole 980 / 1280  
  
Mikrotunelovací stroj Iseki TCC Unclemole 980 a Iseki TCC Unclemole 1280 jsou 
stroje se zeminovou hlavou, použitelnou do štěrkových zemin a břidličnatého podloží 
s pevností do 30 MPa. Stroje jsou rozlišné pouze v profilu, protože jak již bylo zmíněno,     
v I. etapě výstavby ÚKS byly použity trouby o DN 800 mm a 1000 mm. V první fázi 
výstavby však břidlice nevykazovaly předpokládaný rozpad na jíly, ale všechny zkoušené 
vzorky nevykazovaly pevnosti vyšší než 15 MPa. Nebylo proto nutné ihned nasazovat skalní 
hlavu, avšak byly provedeny úpravy na hlavě zeminové, které spočívaly především ve 
vyztužení razících ramen a  ochraně periferních zubů, které na čelbě vytváří cca 1cm 





Obr. 12 – Upravená zeminová hlava [1] 
 
Pro potřeby razit v břidličnatém prostředí pak byla zvolená hlava, speciálně vyrobená 
pro tuto stavbu. Jedná se o typ Iseki TCC/R Unclemole 980 / 1280. Jedná se o skalní hlavu 
upravenou pro situaci, kdy byla účinná i při průchodu jílovitou zeminou a rozloženými 










Na území kolem řeky Úslavy je nutné počítat s lokálními záplavami, kdy každoročně 
dochází ke zvýšení hladiny vody v řece a jejímu následnému rozvodnění.  Avšak není možné 
předem předpokládat, jaké následky toto rozvodnění může na výstavbu mít. Při projekci se 
obecně neuvažuje se zvýšením hladiny o více než desítky centimetrů. Tomuto problému se 
předchází opatřením dle vyhlášky ČBÚ 55/1996 Sb., kde je uvedeno, že ústí jámy je potřeba 
zabezpečit proti přítoku povrchové vody do jámy a ohrožení pracovníků, nebo poškození 
technologie. To se dá provést např. obetonováním ústí jámy s okapním plechem, či pažící 
konstrukcí, která bude vystupovat alespoň 20 – 30 cm nad terén. Vždy je nutno vypracovat 
havarijní plán pro situace, jako je např. povodeň. Tento plán sestává z pokynů, které mají 
zabránit ohrožení pracovníků na životech a pokud je to možné, zamezit poškození 
technologií. Při prvním ohlášení zvýšení hladiny vody je nutné kontrolovat přítok do jámy. 
Může se také užít záložní čerpadlo k odčerpávání vody na staveništi zpět do koryta řeky. Při 
dalším zvýšení hladiny je pak nutné opuštění pracoviště zaměstnanci. Není dáno zákonem ani 
vyhláškou preventivně instalovat protipovodňová opatření. Návrh takového opatření by musel 
být součástí projektu a odsouhlasen investorem, popř. by tyto prostředky musela vlastnit 
prováděcí firma, neboť jejich nákup a instalace představuje celkem značné zvýšení finančních 
nákladů. Není nikdy možné předem stanovit, o jakou hodnotu se hladina povrchové vody 
zvýší a není proto nutné tyto prostředky předem instalovat. Avšak v případě, kdy je vyhlášen 
1. povodňový stupeň a hladina řeky stálé stoupá, je možné s těmito opatřeními začít počítat. 
 
Při výstavbě I. etapy ÚKS došlo k předpokládanému rozvodnění. Avšak hodnota 
zvýšení hladiny vody v řece dosahovala až 4 m. Opatřením proti přítokům vody do jámy bylo, 
že Larsenové stěny se nezaberanily až k povrchu, ale vystupovali 1 m nad terén. V tomto 
případě však nebylo opatření účinné. Odmontování technologií nebylo v tomto případě 
možné, protože mikrotunelovací stroj se nacházel shodou okolností v místě pod řekou. 
Přestože v tomto případě se protipovodňová opatření v podobě nafukovacích vaků instalovala, 
došlo k jejich poruše a staveniště bylo i tak zaplaveno vodou. Bylo tak možné pouze sledovat 
průběh záplav a po jejich odeznění identifikovat poruchy. Mikrotunelovací stroj byl opraven 
pod zemí, kde byl zanechán před zatopením a to tak, že se zezadu stroje vyměnily všechny 




Pro budoucí výstavbu II. etapy ÚKS by mohla být součástí havarijního plánu varianta, 
kdy se nejpozději při vyhlášení III. povodňového stupně budou instalovat protipovodňové 
stěny, nebo vaky, které za cenu zvýšení nákladů ochrání technologii, přičemž by se náklady    
i tak zvýšily v závislosti na poškození technologie vlivem zatopení. Při odstraňování poruch 
také dochází ke ztrátovým časům, kterým by se tímto opatřením předešlo. 
 
 
2.4. Závěrečné zhodnocení výsledků výstavby I. etapy ÚKS 
 
Pro metodu mikrotunelování, kterou se tato práce snaží prosadit, se občas staly některé 
úseky problematické. Nebylo možné přesně zmapovat rozmístění spilitů v trase, a proto došlo 
k poruše stroje, konkrétně ulomení razícího ramene. Bylo potřeba stroj vykopat a vyměnit 
vrtací hlavu za skalní. Tento problém pak nastal i v místě kde byl opět profil změněn na 1000 
mm. Pro každý typ stroje i hlavy platí, že po určité zdolané vzdálenosti dochází k opotřebení 
vrtných nástrojů. Po každém vytažení stroje se provádí údržba, ale jejich občasná náhrada, či 
































vytažení stroje po 
13m, úprava 
hlavy, dojetí na čelbu
17%
Souhrn TCC 980 Plzeň - přehled jednotlivých vlivů celkov. ztrátového času
25 
 
I přestože při návrhu a realizaci úprav mikrotunelovací hlavy došlo ke zpoždění, 
průměrné denní postupy po těchto úpravách vykazovaly značné zrychlení ražby a toto 
opatření se jeví jako vhodné. Samotné úpravy pak trvaly cca 3 dny. Pro I. etapu jsou               
v Tab. 2 informativně uvedeny průměrné denní postupy pro DN 800 před a po úpravě hlavy, 
které byly provedeny na prvním úseku po 13 m.  
 
 













[datum] [m] / 24 h 
  
1 (45>44) 13 28.6. - 10.7.2012 0,96 Břidlice, místy žíly křemenu 
1 (45>44) 47 10.7. - 13.7.2012 15,26 Břidlice, místy žíly křemenu 
2 (45>46) 64 16.7. - 20.7.2012 15,15 Břidlice, místy žíly křemenu 
3 (47>46) 66 26.7. - 31.7.2012 11,99 Břidlice, místy žíly křemenu 
4 (47>48) 58 04.8. - 06.8.2012 24,64 Břidlice, místy žíly křemenu 
5 (48>50) 82 10.8. - 16.8.2012 14,55 Břidlice, místy žíly křemenu 
6 (39>41) 122 22.8. - 30.8.2012 16,13 Břidlice, místy žíly křemenu 
7 (53>55) 110 13.3. - 20.3.2013 15,39 Břidlice 100% 
8 (57>55) 106 11.4. - 21.4.2013 21,79 Břidlice 100% 
9 (57>59) 86 28.4. - 07.5.2013 20,95 Břidlice 100% 
Tab. 2 – Přehled postupů ražby v I. etapě výstavby pro DN 800 [11] 
 
 
Ražba v DN 1000 mm (Tab. 3) probíhala obdobně, tedy s upravenou zeminovou hlavou 
pouze úseky 6 a 7 byly provedeny hlavou ve standardní výbavě, což znázorňují opět 
pomalejší postupy. Ražba v úseku 5 pak byla na čas zastavena z důvodu ulomení ramene a 
úsek 5b byl proveden již skalní hlavou. Na tomto úseku také došlo k již zmíněným povodním 
























[datum] [m] / 24 h 
  
1 (24>22) 134 11.09. - 19.09.2012 17,68 Jíl, štěrkopísek, písek 
2 (24>26) 135 22.09. - 30.09.2012 17,81 Jíl, štěrkopísek, břidlice 
3 (27>26) 45 10.10. - 17.10.2012 7,25 Jíl, štěrkopísek 
4 (27>30) 154 22.10. - 29.10.2012 22,29 Jíl, štěrkopísek 
5a (44>41) 20 (178) 10.11. - 12.11.2012 12,60 
Břidlice 90%, žíly křemenu 
10% 
6 (31>30) 60 14.12. - 28.12.2012 4,28 Jíl 20%, valouny 80% 
7 (31>32) 6 (59) 02.01. - 03.01.2013 3,80 
Jíl 20%, valouny 80%; břidlice 
40%, valouny 60% 
8 (4>6) 110 08.02. - 18.02.2013 11,45 
břidlice 70%, štěrkopísek 30%; 
břidlice 100% 
9 (3>2) 57 26.02. - 02.03.2013 16,99 
břidlice 80%, štěrkopísek 20%; 
břidlice 100% 
5b (44>41) 158 21.05. - 24.07.2013 1,94 
břidlice s křemeny 70%; 
břidlice 40%, štěrkopísek 60% 
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3. Podmínky II. etapy výstavby 
 
Výstavba stavby takového charakteru jako je kanalizační stoka musí podstoupit kontrolu 
z řad i jiných odvětví, než je geotechnika. V první řadě je zde třeba dodržet pravidla pro 
výstavbu kanalizací z pohledu projektování vodohospodářských staveb a staveb technického 
zařízení se zaměřením na vodovodní řady. Dle původní myšlenky projektu Čistá Berounka 
bylo zamýšleno, aby nový sběrač sloužil katastrálním územím Plzeň – Božkov, Koterov         
a Bručná. Všechny základní vstupy vytvoří projektant vodohospodářských staveb, který se 
řídí příslušnými normami. Je třeba zvážit uložení ostatních sítí v zájmovém území, neboť 
existují pravidla pro vzájemné křížení podzemních vedení a jejich vzdáleností. Do tohoto 
návrhu je pak zapotřebí vzít v potaz také: 
 
- návrh přístupových šachet, které budou za životnost stoky sloužit k jejich revizi, údržbě, 
čištění, protože právě u kanalizací je velká možnost ucpání stoky, tyto šachty se pak 
umístí také v každém zalomení trasy, nikdy by neměla vzdálenost šachet od sebe 
přesahovat délku 50 m (70 m) pro DN do 1200 mm 
- čerpací stanice, sloužící k přečerpání odpadních vod do čistírny odpadních vod 
- spojné komory, které se umisťují na soutoku dvou stok 
- spadiště, spojné komory a retenční nádrže 
 
Základními vstupy pro návrh mikrotunelování II. etapy výstavby ÚKS jsou inženýrsko-
geologické poměry. Tyto poměry byly podrobně popsány v kapitole 1.2. Inženýrsko-
geologické poměry. Lze říci, že ražba bude probíhat ve velice podobných podmínkách, jako 
ražba I. etapy. Větší míra výstavby proběhne ve štěrkové terase, tvořené hrubými štěrky občas 
s příměsí valounů a místy písčité štěrky. Popř. písčité štěrky s příměsí jílů, nebo písky 
s příměsí jílů či jílovitými písky. Do břidličnatého podkladu se dostane v počátku a ke konci 
trasy. Chování těchto břidlic se dá předpokládat z výstavby I. etapy, kde se nacházely břidlice 
krystalické, pevné ale s užitím zeminové hlavy s úpravami, které byly popsány v kapitole    
2.2. Prováděcí technologie, nepředstavovaly problém pro postup ražby. Je možné zde opět 
uvažovat výskyt spilitů, které vykazují velké pevnosti, vyskytují se neuspořádaně a mohou 






II. etapa začíná ve stejném místě, kde I. etapa končí, tedy pod ulicí K Jezu potrubím      
o DN 800 mm. Hloubka uložení se bude pohybovat mezi 2 – 7,5 m pod povrchem, dle 
určeného spádu. V I. etapě výstavby bylo kromě bezvýkopové technologie, využito také 
pokládaní trub do zapažených výkopů. Kvůli složitým hydrogeologickým podmínkám bude 
nejvýhodnější z hlediska času, náročnosti provedení, ale i financí v tomto případě vybudovat 
celou trasu bezvýkopovou technologií.  
 
Dle podkladů [12] je v návrhu poslední úsek vybudován v profilu DN 400 mm. Jedná se 
však o počáteční úsek vzhledem k proudění odpadních vod a nebude tady potřeba velkého 
průtokového profilu. Z tohoto důvodu se profil zvýší na DN 800 mm až v místě šachty č. 98.  
I v tomto případě je možno užít bezvýkopové technologie. 
 
V návrhu je uvažováno, že u každé startovací jámy bude možné umístit zařízení 
staveniště. V těchto místech bude zapotřebí vymezit plochu cca 200 m2, kde bude umístěna 
technologie a zásoby materiálů potřebných pro ražbu. Do této plochy také spadá zázemí pro 
zaměstnance. Ke sběrači budou připojeny přípojky vedoucí k odkanalizovaným objektům. 




















4. Návrh technologie mikrotunelování pro II. etapu 
výstavby 
 
Níže je popsán návrh technologie v závislosti na získaných informacích z pramenů 
uvedených v literatuře a informací získaných konzultací s odborníky z praxe. V této práci jsou 
uvažované návrhy odůvodněny, avšak je možné, že samotná výstavba proběhne jinak. Při 
projektování se zhotovitel bude s největší pravděpodobností řídit vlastním instinktem a užije 
postupy a technologie, které má ve své praxi osvědčené a již mohly být v minulosti 
s úspěšností aplikovány na jiné stavbě s podobnými podmínkami. Do návrhu technologie 
mikrotunelování je zahrnuto následující: 
 
- návrh, popř. úpravy ve vedení trasy 
- návrh typu mikrotunelovacího stroje a mikrotunelovací hlavy 
- návrh technologie odtěžení zeminy 
- volba protlačovacích trub a jejich posouzení na tlačnou sílu 
- návrh startovacích a cílových šachet 





Trasa celého Úslavského sběrače již byla v minulosti naplánována projektantem pro 
vodohospodářské stavby. Počátek trasy je tedy situován v Plzni – Božkově, pod ulicí K Jezu, 
poté prochází přes část Plzeň – Koterov a končí v Plzni – Bručná. Její délka je 3,445 km [12].  
 
Trasa sběrače postupuje od ulice K Jezu až k břehu řeky, kde je situován první podchod 
pod řekou. Trasa je pak vedena přes zemědělské pozemky do Koterova. Dále je trasa sběrače 
vedena pod řekou a pod násypovým tělesem železniční tratě do Bručné. Situace trasy II. etapy 








Obr. 16 – Situace trasy II. etapy Úslavského kanalizačního sběrače v Plzni [12] 
 
Výstavba metodou mikrotunelování probíhá v následujících krocích:   
 
1)  výstavba startovací jámy 
2)  výstavba cílové jámy 
3)  výstavba tunelu = dílo 
 
 
Otázkou vhodně zvolené trasy je pak nejen místní geologie, ale také možnost plánování 
přímých úseků mezi startovací a cílovou jámou. Problém by mohl nastat v zastavěných 
oblastech, kde se mohou vyskytovat různé překážky, vzniklé lidskou činností. Je však nutné 
zvážit geologickou situaci vzhledem k obrusnosti mikrotunelovací hlavy, která se s postupem 
ražby opotřebovává. Zvolená mikrotunelovací hlava musí odolat mechanickému poškození po 
celou délku úseku, neboť se během ražby nedají nástroje k vrtání, umístěné na 
mikrotunelovací hlavě, vyměnit. V takovém případě by musel být mikrotunelovací stroj 
vytažen na povrch a výměna nástrojů provedena tam. Taková situace může nastat také tehdy, 
dojde-li k náhlé změně geologie a je potřeba nasadit skalní hlavu. Je proto nutné zhodnotit 
navrženou trasu podle toho, prochází-li pod budovami např. velké výrobní haly, kde by bylo 
obtížné vytažení stroje. Trasa navržená dle [12] je vedena, jak bylo výše popsáno, především 






Jako optimální délka úseku mezi startovací a cílovou jámou je považována hodnota   
100 až 120 metrů. Avšak dle [5], kde jsou délky úseku voleny dle DN, je možné pro DN 800 
mm uvažovat s délkou protlaku až 150 m. Ale v původním návrhu toto dodrženo není. Trasa 
dle [12] je znázorněna na Obr. 16. Mezi šachtami se v návrhu vyskytují vzdálenosti mezi cca 
30 – 70 m. Tato skutečnost je však ovlivněna tím, že revizní šachta se umisťuje tam, kde je 
vybudována startovací a cílová jáma. Ale revizní šachty nemohou být od sebe vzdáleny více 
než 70 m. Pokud by bylo nahlíženo na trasu z geotechnického hlediska, bylo by možné 
některé místa upravit, sjednotit dva úseky do sebe, nebo některé úseky prodloužit. V tomto 
případě se revizní šachty vybudují dodatečně. Příklad, kde se dala trasa upravit, je znázorněna 
pomocí Obr. 17, kde se nachází část trasy od šachty 92 do šachty 94. Jedná se v tomto případě 
o dva úseky rozdělené šachtou 93 na úsek o délce 70,46 m a 32,74 m. Z pohledu 
geotechnických pravidel pro výstavbu metodou mikrotunelování by bylo možno vybudovat 
úsek od š. 92 do š. 94 jako jeden. Celková délka 103,2 m by se pohybovala na straně 
bezpečné, kdy by nemělo dojít k velkému opotřebování vrtných nástrojů. Důležité je však 
posoudit materiál trub, zda bude schopen na tuto délku odolávat potřebné protlačovací síle. 
Na délku 103,2 m bude zapotřebí vybudovat 1 revizní šachtu, která může být vybudována 
dodatečně. Je možné tak ušetřit čas, jenž je nutný na přesměrování tlačné stanice nebo 
přemístění staveniště k další jámě v rámci úseku š. 92 – š. 94. 
 
 






Stejná situace se také vyskytuje v případě, kdy jsou vedle sebe plánované dva úseky      
o délce 70 m, které je možno vyrazit v jednom kroku při délce protlačování přibližně 140 m. 
Na tuto situaci budou v dalším oddíle navrhovány protlačovací trouby. Situace je znázorněna 
na Obr. 18. 
 
 
Obr. 18 – Situace stavby - š. 60 až š. 62 [12] 
 
 
Poslední úsek vybudovaný v menším profilu má délku 1141 m. Část sběrače v profilu 








4.2. Návrh typu mikrotunelovacího stroje a mikrotunelovací 
hlavy  
 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu se v zájmovém území v hloubkách uložení 
sběrače ve větší míře vyskytují štěrkové zeminy a slabě až silně zvětralé břidlice. Je možné 
tak uvažovat užití stroje Iseki TCC Unclemole 980 s upravenou zeminovou hlavou, která byla 
využita při výstavbě I. etapy. V případě výskytu nezvětralých nebo velmi málo porušených 
břidlic s občasným výskytem spilitů, by mohl být nasazen opět mikrotunelovací stroj, užitý 
v I. etapě, tedy Iseki TCC/R Unclemole 980, který je uzpůsoben i pro protlak v jílech. Pro 
skalní podloží je také možné užít stroje s klasickou skalní hlavou Iseki TCS Unclemole Super 
980, který však nebude vykazovat příliš optimální postupy v zeminách. Pokud bude docházet 
k proměnlivosti geologie, budou celkové postupy velmi nízké. Zároveň je jeho využití 
finančně náročnější z důvodu časté potřeby údržby a jeho nasazení by muselo být pečlivě 
zváženo. Pro ražbu posledního úseku, kde DN potrubí je 400 mm, může být využit stejný 
stroj, popř. i se stejnými úpravami hlavy s vnějším profilem 545 tedy Iseki TCC Unclemole 




Iseki TCC Unclemole 
545 
Iseki TCC Unclemole 
980 
Vnitřní průměr [mm] 400 800 
Vnější průměr [mm] 545 980 
Délka [mm] 2100 2592 
Standartní Ø šachty [mm] 2500 3250 
Minimální Ø šachty [mm] 1500 2500 
Váha [t] 0,92 4,8 
Rychlost otáček [ot/min, 50Hz / 60Hz] 3,6 / 4,3 2,0 / 2,4 
Kroutící moment [Nm, 50Hz / 60Hz] 0,84 / 0,70 6,20 / 5,17 
Pohon [kW] 3,7 15 
Max. velikost valounů, balvanů [mm] 180 320 
Profil potrubí pro suspenzi [mm] 50 80 






Iseki TCS Unclemole 
Super 576 
Iseki TCS Unclemole 
Super 980 
Vnitřní průměr [mm] 400 800 
Vnější průměr [mm] 576 980 
Délka [mm] 2960 3000 
Maximální délka modulu [mm] 1110 1255 
Standartní Ø šachty [mm] 3250 3500 
Minimální Ø šachty [mm] 2250 2000 
Váha [t] 1750 6100 
Rychlost otáček [ot/min, 50Hz / 60Hz] 5,8 / 4,8 16,6 / 13,7 
Kroutící moment [Nm, 50Hz / 60Hz] 11,8 / 14,1 11,9 / 14,2 
Pohon [kW] 7,5 30 
Max. velikost valounů, balvanů [mm] 90 240 
Pevnost v tlaku valounů, balvanů [MPa] 200 200 
Pevnost v tlaku horniny [MPa] 100 150 
Profil potrubí pro suspenzi [mm] 50 80 
Tab. 5 – Parametry mikrotunelovacího stroje Iseki TCC Unclemole 576 a 980 [15] 
 
 
4.3. Návrh technologie odtěžení zeminy 
 
Jedná se především o volbu technologie dopravy vytěžené zeminy ke startovací jámě, 
odkud bude vertikálně dopravena na povrch. Nejoptimálnějším řešením je všechny práce 
provádět co nejlépe a zároveň v co nejkratším čase, při co nejnižších nákladech. To je základ, 
ze kterého vychází návrh mikrotunelování v této práci. Proto je uvítáno každé zrychlení 
dopravy zeminy, která může zabírat velkou část z celkového pracovního cyklu.  
 
Možnosti, se kterými je vhodné počítat, jsou uvedeny v kapitole 1.1. Princip metody 
mikrotunelování, kde je uvedený stručný popis druhů dopravy zeminy. V dnešní době se 
vzhledem k efektivnosti, času a k dobrým zkušenostem z předešlých staveb používá 
především hydraulická doprava zeminy. Její volba pro tuto práci je kromě dobrých zkušeností 
také mělká HPV. Princip a podmínky metody hydraulické dopravy zeminy jsou následující. 
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Metoda je vhodná pro DN až 1200 mm, délky protlačování až 150 m, trasa může být vedena 
v oblouku nebo jako přímá. Pro ražbu v oblouku je nutné užít řídící a navigační systém této 
ražbě uzpůsoben. Hydraulická doprava zeminy je vhodná pro zeminy i skalní horniny, nad 
nebo pod HPV. Princip spočívá v promíchání rozdrcené zeminy v mísící komoře 
s transportním médiem a dopravě potrubím, v profilu od DN 80 mm až do 200 mm, 
k separaci. Po oddělení zeminy je médium zpět vraceno k čelbě. Celý systém je uzavřený       
a médium zde koluje až 3 dny. Poté se namíchá nová směs. V transportním systému může 
docházet k ucpávání tohoto potrubí, proto je potřeba při lepivých zeminách zvýšit rychlost 
proudění, zejména brát v úvahu vertikální dopravu, kde rychlost klesá vlivem gravitace           
a třením o stěnu potrubí. Separace probíhá buď gravitačně pomocí soustavy kalových nádrží      
a sít, nebo pomocí hydrocyklónu, jež je metoda rychlejší, ale je mnohem finančně a 
energeticky náročnější.  
 
Velkou výhodou je možnost udržení protitlaku proti působení podzemní vody, který je 
jednoduše kontrolován automaticky počítačem. Tímto je zamezeno sedání, či tvoření průvalů. 
Výhody spočívají i v rychlosti montáže a demontáže a razící výkon až 20 m/den.  Vzhledem 
k tomu, že při postupu ražby se pokládá definitivní potrubí zároveň s ražbou, eliminuje 
sedání, či vznik poklesových kotlin okamžitým podepřením výrubu. Vzhledem k výše 
zmíněným výhodám je navržena hydraulická doprava zeminy s transportním médiem bentonit 
+ voda pro málo nebo úplně nepropustné jemnozrnné zeminy a polymer + voda pro ražbu 
v hrubých štěrcích bez příměsí jemnozrnných částic. V I. etapě výstavby byly jako médium 
vybrány tyto tři typy směsí: 
 
- bentonit: Eurogel Xtra 
- polymer: CR 650 a Liqui Sperse 
 
Liqui Sperse je polymer, který se navrhuje proti flokulaci bentonitových výplachů nebo 
k ředění a stabilizaci bentonitů před přidáním jiných produktů. CR 650 je polymer vyvinutý 
k dopravě a stabilizaci čelby při ražbě v nesoudržných zeminách, s případným výskytem 






U výplachových médií se nepředpokládá žádná stabilizační funkce, a proto je dále 
vhodné uvažovat s opatřením, kdy se prostor nadvýlomu doinjektuje, aby nedošlo k jeho 
sednutí vlivem zatížení z povrchu. Zamezí se tak vznik poklesové kotliny a náhlého tlaku na 
trouby. 
 
Transportní potrubí se pokládá stejně s postupem ražby ve dvou provedeních, kdy 
jedním je médium přiváděno k čelbě a druhým je namíchaná zemina s transportní kapalinou 
odváděna k separaci. Při výstavbě I. etapy postačovala hodnota DN 100 mm pro toto potrubí, 
proto je možné jej užít pro pokračování výstavby.  
 
Geologie Příměsy Dávkování 
Pojivé půdy 
Např. jíly, slíny, břidlice,  
CR-650 
PENETROL XTRA 
 Marsh Viskosita: 31 – 60 s 
0,7 – 2,9 kg/m³ 
0 – 2,0 kg/m³ 




Marsh Viskosita: 35 – 60 s 
10 – 25 kg/m³ 
0 – 0,3 kg/m³ 
0 – 1,0 kg/ m³ 
Jemný písekhrubý písek 
EURO-GEL XTRA 
AMC PAC R 
XAN-BORE  
Marsh Viskosita: 40 – 90 s 
25 – 30 kg/m³ 
0,2 – 1,0 kg/m³ 
0 – 1,0 kg/m³ 
Střední pískyštěrk 
EURO-GEL XTRA 
AMC PAC R 
XAN-BORE 
PENETROL XTRA 
Marsh Viskosita: 60 – 120 s 
30 – 35 kg/m³ 
0,5 – 1,0 kg/m³ 
0,5 – 3,0 kg/m³ 
0 – 1,0 kg/m³ 








4.4. Volba protlačovacích trub a jejich posouzení na tlačnou sílu 
 
Vzhledem ke zvolené technologii mikrotunelování se uvažuje kruhový tvar 
kanalizačního sběrače. Kruhový tvar splňuje optimálně všechny požadavky kladené na 
kanalizační stoky. Jako je např. průtoková rychlost, problémy při vznikání usazenin v rozích 
profilu, náročnost výstavby apod. Výběr materiálu protlačovacích trub nezáleží pouze na 
geotechnických faktorech. Každý materiál vykazuje různé vlastnosti a je vhodný pro různé 
situace. Příkladem může být vysoká křehkost, tuhost nebo naopak přílišná poddajnost. Dalším 
důležitým faktorem mohou být i finanční náklady a z geotechnických faktorů můžeme uvést 
případ, kdy některé drsnější materiály mohou vykazovat vyšší tření s určitým druhem zeminy. 
Volba materiálu je konzultována a schválena jak investorem, tak dodavatelem, který výše 
zmíněné faktory posuzuje.  
 
Druhy materiálů, které je možno použít pro výstavbu kanalizační stoky dle [5]: 
 
- železobeton, který je vhodný pro DN větší než 150 mm 
- kamenina, pro DN větší než 150 mm 
- polymerbeton, pro DN větší než 250 mm 
- čedič, pro DN od 100 mm do 600 mm 
- sklolaminát, pro DN od 160 mm do 1280 mm 
- ocel, pro DN do 1200 mm 
- a speciální sendvičové trouby, tedy složené ze dvou různých materiálů 
 
Vždy je ale nutné, aby trouby splňovaly tyto kritéria: 
 
- materiál trub musí přenést zatížení od zeminy a musí odolávat mechanickému 
poškození od pevných částic vyskytujících se v odpadních vodách a chemickému 
působení odpadních vod 
- trouby se navzájem spojují tak, aby spoj nevystupoval nad vnější obvod trub, čímž by 
docházelo ke zvyšování tření mezi zeminou a protlačovanými troubami, zároveň musí 
tyto spoje odolávat poškození během protlačování, což by mělo za následek 
nevodotěsnost těchto spojů 
- spoje musejí být tak poddajné, aby dovolily směrové řízení protlačované kolony 
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4.4.1. Výpočet tlačné síly 
 
Konec I. etapy nacházející se v ulici K Jezu je vybudován v profilu 800 mm. Protože 
následující etapa zde bezprostředně navazuje, je prvním vstupem pro návrh vhodné zvolit 
profil 800 mm, pokud si projektant vodohospodářských staveb neurčí jinak a to z důvodů čistě 
vodařských. Pro tento návrh bude uvažován mikrotunelovací stroj Iseki TCC Unclemole 980, 
který byl využitý pro výstavbu I. etapy.  
 
Návrh vhodného materiálu je založen na výpočtu protlačovací síly. Každý takový 
výpočet je pouze orientační hodnotou, ale pro účely návrhu je dostačující. Není možné do 
návrhu zapracovat spoustu nepředvídatelných jevů, které se mohou v průběhu výstavby 
objevit. Následující postup je sestaven dle [5]. 
 
Pro efektivní protlačování trub musí být překonaná síla odporu zeminy Obr. 20. Odpor 
zeminy je síla, jež se skládá z odporu zeminy při vnikání štítu do zeminy G a odporu zeminy, 




Obr. 20 – Schéma sil působících při protlačování [5] 
 
Odpor proti vniknutí štítu do zeminy se dále rozkládá na tyto tři složky: 
 
1.  Odpor proti vniknutí štítu do zeminy Gb 
2. Odpor proti vniknutí vrtné hlavy do zeminy Gvh 













                   (4.4.1.1) 
             
                       (4.4.1.2)
       
 
 A – plocha přenášející tlak [mm2] 
βLD – pevnost trubního materiálu v tlaku [Mpa]   
da min – nejmenší vnější průměr trouby [mm] 
di max – největší vnitřní průměr trouby [mm] 
 - součinitel bezečnosti [-] 
max /0 – poměr maximálního přípustného napětí a napětí při rovnoměrném zatížení trouby 
[-] 
Fdov – maximální dovolená protlačovací síla při přímém protlačování trub [N]  
         
B. Výpočet odporové síly G dle ISST: 
       (4.4.1.3) 
 
da,s - vnější průměr štítu [m] 
p0 – odporový tlak, který působí na štít [kPa] 
G – odporová síla proti vnikání řezného štítu do zeminy [kN] 
 
C. Výpočet plášťového tření: 
            (4.4.1.4) 
 
a – statistické vyhodnocení ze 191 mikrotunelovacích projektů s hydraulickou dopravou 
zeminy – 3,43 pro písek/štěrk [-] 
da – vnější průměr protlačovací trouby [m] 
M – plášťové tření [kPa] 
 
D. Výpočet odporové síly od plášťového tření: 




















M – plášťové tření [kPa] 
lop – obvod pláště trouby [m] 
l – délka protlaku [m] 
R – odporová síla od plášťového tření [kN] 
 
Dle podkladů [12] je projektantem vodohospodářských staveb vybrán jako vhodný 
materiál kamenina o DN 800 a délce trub 2 m. Díky výstupům z výstavby I. etapy [11], kde 
byly použity stejné trouby, je možné stanovit hodnoty odporu a tlačných sil v závislosti na 
geologických podmínkách. Tyto hodnoty jsou stanoveny jako průměrné z ražby I. etapy. 
 
 Terasové štěrky Břidlice 
p0 [kPa] 200 400 
Síla tlačné stanice [kN] 1650 650 
Tab. 7 – Hodnoty odporu a tlačných sil kameninové trouby o DN 800 mm [11] 
 
Celková hodnota odporu a potřebné tlačné síly je pro břidličnaté prostředí značně nižší. 
Tato skutečnost je způsobena tím, že v případě pevného skalního podloží může být vnikání 
řezné hlavy do masívu G obtížnější, ale tato hodnota představuje z celkové hodnoty odporu 
cca max. 1/3. Větší míru na rychlost a obtížnost postupu kolony má odporová síla od 
plášťového tření R. Uvažujeme-li prostup nesoudržnými zeminami, je nutné počítat 
s okamžitým deformováním masívu. Řezná hlava sice vytváří nadvýlom, ale tento prostor je 
v místě štěrkové terasy nebo písčitých zemin prakticky ihned zaplněn zeminou a tření se 
zvyšuje. V prostupu pevnou kompaktní břidlicí nedochází k okamžitému sedání a nadvýlom 
se nedeformuje, tření je podstatně nižší.  
 
Maximální tlačná síla, kterou je možno působit na kameninové trouby o DN 800 mm je 
dle [5] 2478 kN. Tuto hodnotu si obvykle stanovuje výrobce. 
 
Protlaky dle podkladů [11] pro DN 800 dosahovaly hodnot 122 m v zeminách. Posudek 
je vypracován pro méně příznivou situaci z pohledu plášťového tření, tedy protlak 
v nesoudržných zeminách. Budeme-li uvažovat hodnotu protlaku pro upravenou trasu, tedy až 














V této hodnotě je obsažen proměnný koeficient a, který je možno užít pro výpočet 





Dle tohoto výpočtu by se celková síla, kterou bude muset tlačná stanice vyvodit, měla 
rovnat hodnotě: 
 
1720 + 151 = 1871 kN 
 
Tato hodnota se jeví jako vyhovující vzhledem k maximální možné tlačné síle 2478 kN. 
Kameninové trouby je tedy možno použít a jeví se jako vhodné zejména pro jejich vlastnosti. 
Mezi ty nejdůležitější jistě patří to, že vzhledem k délce doby užívání tohoto materiálu prošel 
docela značným vývojem a jeho vlastnosti se také po léta zdokonalují. Suroviny pro výrobu 
kameniny představují především přírodní materiály, což snižuje energetickou náročnost 
výroby. Jedná se o materiál, který je pevný, odolný proti chemickému působení, vykazuje 
dlouhou životnost a zároveň se jedná o recyklovatelný materiál. Jeho stěny jsou hladké, a tak 


















4.5. Návrh rozměrů startovacích a cílových šachet 
 
Šachtou rozumíme dílo svislé nebo vodorovné, hornického nebo stavebního charakteru, 
u kterého převládá délka oproti příčným rozměrům. Budují se z důvodu technologických. 
Svou funkci tak splní již během výstavby. Umisťují se dle pravidel pro umístění revizních 
šachet, neboť se po ukončení prací sekundárně využijí pro osazení revizních šachet. Ušetří se 
tak náklady za hloubení revizních šachet zvlášť. K tomuto problému se opět vyjadřuje 
projektant vodohospodářských staveb. Z geotechnického hlediska je výhodné razit větší úseky 
a revizní šachty osazovat dodatečně. 
 
Rozměry startovací a cílové neboli dojezdové jámy, jsou odvozeny z rozměrů všech 
součástí vystrojení jámy. Vystrojením startovací šachty se rozumí: 
 
- zapažení šachty 
- osazení opěrné stěny 
- umístění tlačné stanice 
- instalace mikrotunelovacího stroje v přesné poloze, kde započne ražba 
- instalace řídicího systému 
- umístění technologie pro odtěžení zeminy 
- odvodnění 
 
Pažení šachet se navrhuje v závislosti na geologii, HPV a na metodě výstavby. Při 
metodě mikrotunelování není možné užít nezapažených šachet, neboť hloubka těchto šachet 
dosahuje zpravidla až několik metrů. Vzhledem k výhodě mikrotunelování, kdy je možné jej 
užít v zastavěných oblastech, protože nedojde k velkému zásahu do okolí, by bylo nerozumné 
popř. nemožné použít svahovaných stěn. Základním rozdělením pažení se rozumí, zda se dá 
použít opakovaně, nebo zůstane-li pažení po zasypání šachty v masivu. Pro tento konkrétní 
projekt bude výhodné užít pažení, které se použije opakovaně. Protože na každém úseku se 







Do skupiny pažení použitelné opakovaně patří: 
 
- příložné pažení – soudržné zeminy, nad HPV 
- záporové pažení – nesoudržné zeminy, nad HPV 
- štětovnicové pažení – pod HPV 
- standardizované pažení – pro standardní rozměry 
- segmentové pažení – prefabrikované pažení 
- monolitické pažící stěny – pilotové stěny, milánské stěny 
- spouštěné pažení – studny, kesony 
 
Při úvaze pro výstavbu startovacích a cílových šachet v zájmovém území ÚKS 
přicházejí v úvahu tyto typy pažení: 
 
- pažení štětovými stěnami – štětové stěny typu Larsen 
- spouštěné pažení – kesony 
- segmentové pažení 
 
Nevýhoda spouštěného pažení je náročné provedení. Pažení se spouští z terénu, nebo 
z lešení, beraněním nebo podhrabáváním břitu, tj. klesáním vlastní tíhou. V dnešní době se 
tento typ pažení nahrazuje jinými, méně náročnými a rychlejšími postupy. Pro návrh bude 
nejvhodnější užít štětových stěn typu Larsen Obr. 21. Tyto stěny se dají použít opakovaně, 
jsou lehce dostupné na trhu, levné, a vykazují relativní jednoduchost provádění. Tyto stěny se 
zaberaní na potřebnou hloubku a pod jejich ochranou se hloubí jáma. Nedochází tak ke 
zborcení stěn jámy při hloubení v nesoudržných zeminách ani velkým přítokům vody. Při 
dosažení podloží z krystalických břidlic, je možné užít sbíjecích impaktorů a zapažení je 
možné provést ze stříkaného betonu vyztuženého Kari sítí. Pro vyšší stabilitu jsou stěny dále 
zajištěny rámy z válcovaných profilů. 
 
Obr. 21 – Ocelové štětovnice typu Larsen: a) příčný řez, b) úprava nároží [4] 
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Štětovnice se zaberaní tak, aby vetknutí pod dnem jámy dosahovalo délky 1 m až 1,5 m 
dle celkové hloubky jámy. Zároveň se nezaberaní na celou svou délku. Nad upraveným 
terénem vytváří ochranu proti přítokům vody. Výška štětovnic nad terénem by měla být min 
30 cm, ale z důvodu výstavby v nivě řeky Úslavy je zde doporučeno zvýšit tuto hodnotu na 
cca 1m nad terénem. Na povodí řeky Úslavy je zaznamenáno každoroční zvýšení hladiny 
vody v řece, bude tak zamezeno přítokům vody do pracovní jámy a zvýšená ochrana 
pracovníků a technologie při vytrvalejších deštích. Konstrukce pažení byla v případě I. etapy 
sestavena z pažnic typu IIIN zajištěné rámy z válcovaných profilů IPE, které byly dále 
zajištěny profily UPE ve směru na ně kolmém. Typová konstrukce pažení ze štětové stěny 
typu Larsen je znázorněna na Obr. 22. Tento druh pažení je také navržen dle podkladů [11]. 
V pažení je uvažován také otvor pro vnik stroje do masívu a následné vyjetí ze startovací 
jámy. Tyto rozměry se odvíjí od směrového řízení ražby, neboť pro vyjetí stroje v úhlu, bude 
nutné tento prostup zvětšit. 
 
Obr. 22 – Schéma pažení dle [12] 
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Pro takto sestavené pažení bylo vypracováno posouzení pomocí programu Geo5 – 
Příloha č. 1 - 6. Posuzovaná jáma je označena číslem 76. Jáma bude vyhloubena do hloubky  
5 m, pažící konstrukce je vetknuta 1 m pod dnem jámy. Geologie jámy je vyhodnocena dle 
podkladů [12] a výška ustálené hladiny podzemní vody se nachází 1,5 m pod terénem. V praxi 
by bylo potřeba toto pažení posoudit nejspíše jako 3D model. Toto řešení však přesahuje 
rámec diplomové práce a jednoduché posouzení a zhodnocení pro tyto účely postačí. 
Posouzení vychází ze situace, kdy je posuzována delší stěna jámy obdélníkového půdorysu. 
Pažící konstrukce bude na této stěně více deformovaná z důvodu působení zemních tlaků na 
větší plochu. Rozpěrné rámy zde byly vymodelovány jako pružinové podepření, jejichž tuhost 
I je odvozena experimentálně a pro IPE 300 je I = 100 kN/m. Z přibývající hloubkou jsou 
použity větší profily a jejich tuhosti jsou odvozeny procentuálně na základě velikosti 
průřezového modulu W. Konstrukce vykazuje deformace odpovídající hodnotě 15,3 mm. 
Maximální povolená deformace pažící stěny je odvozena dle [9]. Její hodnota je zde 
stanovena jako: 
 
                                                              (4.5.1) 
 
L - délka pažící konstrukce [mm] 






Hodnota deformace nepřesahuje povolenou hodnotu a nedojde tak k porušení pažící 
stěny.  
 
Osazení opěrné stěny se provádí z důvodu roznesení síly, potřebné k zatlačení trub, do 
okolního masivu. Předpokladem je pak to, že okolní masiv bude tuto sílu schopen přenést. 
Opěrné stěny se nejčastěji budují jako betonová stěna, která se dále opírá o výztužnou 
konstrukci pažení. Přes tyto prvky je pak síla přenesena do masívu. O únosnost se v masivu 
postará pasivní odpor zeminy. Při klidovém stavu konstrukce vzniká v zemině tlak v klidu, to 







mm ,351mm 30s 
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stanice začne působit na roury a mikrotunelovací stroj silou, jež je dána výpočtem. Touto 
silou působí tlačná stanice na opěrnou stěnu popř. vyztuženou konstrukci pažení, která je 
zatlačována do masivu. Hodnota tlaku v masívu začne poměrně rychle narůstat a ve chvíli, 
kdy se pootočení konstrukce blíží hodnotě 0,01 výšky konstrukce, dojde k plné aktivaci 
pasivního odporu zeminy. Při výstavbě v zeminách, které nejsou schopny zatížení od tlačné 
síly přenést, je možné užít některých způsobů úpravy hornin a zemin. Může se jednat             
o zeminy zvodněné, neúnosné, nebo např. výstavby v mělkých hloubkách, neboť hodnota 
pasivního odporu stoupá s hloubkou masívu. Možnosti takovéto úpravy spočívají 
v zainjektování okolí jámy a zvýšení pevnosti masivu. Při výstavbě v relativně únosném 
masívu, ale malé hloubce, je možné přitížením povrchu napodobit výstavbu ve větších 
hloubkách, namodelováním výšky masívu a zvýšením zmíněného pasivního odporu zeminy. 
Toto přitížení je možné provést ze soustavy betonových panelů, přivezených na stavbu           
a použitelných opakovaně pro další obdobné podmínky. 
 
 
Obr. 23 – Tlačná stanice ve startovací jámě [11] 
 
Výstavba Startovacích a cílových jam proběhne tedy pod ochranou pažící konstrukce ze 
štětovnic IIIN s vyztužením rámy z válcovaných profilů dle Obr. 22. V každé jámě je 
zapotřebí zpevnění dna pomocí betonu, které bude sloužit nejen zamezení nežádoucích 
přítoků zespod jámy, ale také jako podklad pod tlačnou stanicí. V případě I. etapy byly 
zhotovovány startovací šachty v rozměrech 4,640 m na 6,040 m [11]. Jak uvádí výrobce 
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mikrotunelovacího stroje Iseki TCC Unclemole 980, standardní rozměr startovací jámy je 
3250 mm [15]. Tuto hodnotu je pak nutno navýšit v závislosti na volbě typů všech výše 
zmíněných částí vystrojení jámy a včetně započítání manipulačního prostoru. V dojezdové 
jámě pak není žádná technologie zapotřebí a na povrchu se jen přistaví jeřáb, který vytáhne 
mikrotunelovací stroj po dojezdu z jámy. Dojezdové jámy je možné vybudovat v rozměrech 
3,940 x 3,940 m [11], jako v případě I. etapy, nebo jejich rozměr snížit. To je možné, bude-li 
stroj vytažen na dvě etapy, kdy se přední část zhruba v 1/3 délky stroje odmontuje a dopraví 
na povrch a v druhém kroku se vytáhne zbytek stroje. Pro tento případ by bylo možné jámy 
vybudovat v kruhovém tvaru, s pažením např. poskládaném ze segmentů, o Ø 2,5 m. 
 
 
4.6. Návrh revizních šachet 
 
Počet, rozměry a vzdálenost revizních šachet od sebe navrhne projektant 
vodohospodářských staveb. Dle jejich umístění se volí umístění startovacích a cílových 
šachet, nebo se, jak již bylo zmíněno, provedou dodatečně. Je možné je zhotovit monoliticky 
Obr. 23, nebo se osadí prefabrikovaná šachta Obr. 24.  
 
Osazení prefabrikovaných šachet je zcela jistě jednodušší a rychlejší řešení. Rozměr 
šachty se odvíjí od DN kanalizační stoky. Problém může nastat v místě, kde se trasa sběrače 
láme v určeném úhlu. Osazení prefabrikované šachty může být problematické, neboť směrové 
vedení mikrotunelování počítá s jistou odchylkou, ale rozměry prefabrikovaných dílců jsou 
přesné. Toto řešení může být obtížné, ale nebude nemožné. Pro osazení se použije speciálních 















5. Technicko – organizační plán 
 
Při návrhu stavby takového charakteru, jako je například kanalizační sběrač, je nutné, 
aby celý návrh byl značně propracovaný. Projektant zvažuje i jiné varianty provedení stavby 
nejen vzhledem k samotné technologii, ale také k postupu výstavby touto technologií. Tyto 
náhradní varianty jsou vždy vítané. Protože během každé výstavby se mohou objevit 
nečekané komplikace, které je při metodě mikrotunelování nutné očekávat s každým 
vyraženým metrem. Je to především z toho důvodu, že inženýrsko-geologický průzkum 
sebeprecizněji proveden, nebude nikdy schopen zmapovat veškeré překážky v plánované 
trase. Vzhledem k malým hloubkám ve srovnání s výstavbou běžných tunelových staveb, se 
zde objevují komplikace způsobené lidskou činností. Kde se řadí také rozmanitá geologie, 
vzniklá výstavbou násypových těles nebo např. skládek. Zároveň je nutné při těchto změnách 
geologie do návrhu zapracovat možnosti využití různých typů mikrotunelovacích hlav. 
 
V následujících odstavcích je popsán návrh technicko-organizačního plánu pro část      
II. etapy budované v DN 800 mm. Technicko-organizační plán je vytvořen pomocí časového 
plánu, který se váže na I. etapu Úslavského kanalizačního sběrače, kde se objevuje podobná 
geologie jako v navrhované II. etapě. Časový plán byl tedy vypracován pomocí souhrnných 
zpráv [11]. Vstupní hodnoty pro výpočet celkového času jsou průměrné hodnoty časů v         
I. etapě výstavby. V této práci je uvažováno více variant s ohledem na potřeby investora. Tyto 
potřeby se týkají především snížení délky trvání výstavby s případným nezbytným zvýšením 
finančních nákladů. Protože může nastat situace, kdy bude toto opatření nevyhnutelné a je 
nutné s ním počítat.  
 
Uvažované alternativy jsou založeny na použití jednoho nebo dvou strojů s uvažováním 
metod výstavby, které byly již zmíněny v kapitole 4.1. Trasa. Tyto metody spočívají v délce 
jednotlivých ražených úseků. První typ je proveden na základě dokumentace dle [12], kde se 
uvažuje délka protlaku do 70 m. Druhý typ je upravená trasa, kde se najednou provedou dva 
úseky s délkou protlaku do 140 m mezi šachtami, které se nacházejí v rovině. Podmínkou je 
pak dodatečná výstavba revizních šachet.  
 
Technicko-organizační plán je vypracován pro část trasy v DN 800 mm. Primárně se 
zde uvažuje použití mikrotunelovacího stroje Iseki TCC Unclemole 980 s upravenou 
zeminovou hlavou. V celé trase není zastižena situace, kde by mělo dojít k problémům při 
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potřebě náhle stroj vyjmout. Je tak možné uvažovat nasazení pouze jednoho typu a v případě, 
kdy dojde k náhlé změně geologického profilu a bude zapotřebí razit skalní hlavou, bude její 
výměna možná v řádu 2 týdnů. Předpokladem je také to, že prováděcí firma má oba typy hlav 
ve vlastnictví, nebo ošetřenou ve smlouvě jejich okamžitou mobilizaci od vlastníka na stavbu. 
Tím bude zamezeno zbytečných ztrátových časů. Při výstavbě však bude nutné s nějakými 
ztrátovými časy počítat. V modelových příkladech časových plánů je užíván koeficient, který 
obsahuje všechny ztrátové časy. Tento koeficient byl stanoven dle [11] a nabývá hodnoty 1,4. 
  
 
5.1. T-O plán za použití jednoho stroje a jedné mechanizace 
 
Jedná se v podstatě o metodu výstavby, kdy se postupuje systematicky, práce provádí 
jeden stroj při užití jednoho zařízení staveniště. Celkový čas potřebný na výstavbu je nejdelší 
možný, a při komplikacích, jako je např. porucha stroje dojde k zastavení výstavby.  
 
Postup prací je následovný. Je potřeba prvotní montáž zařízení do předem vyhloubené 
startovací šachty a příprava zařízení staveniště. Následuje postup ražby v určeném směrovém 
vedení, do předem vyhloubené dojezdové šachty. Umístění startovacích a cílových šachet je 
ob jednu tak, že začíná-li trasa šachtou č. 59 a dále jsou šachty číslovány systematicky 
popořadě, první startovací šachta je č. 60. Z šachty č. 60 se provede protlak do šachty č. 59, 
technologie v šachtě se otočí a ražba pokračuje k šachtě č. 61. Nejdelší technologické časy 
zabírají právě stěhování technologie a její montáž v další startovací šachtě. Otočením tlačné 
stanice v šachtě se zredukuje potřebný počet stěhování technologie pro případ, kdy by se 
trouby tlačili jen jedním směrem. V konečné dojezdové šachtě je provedena demontáž 
zařízení. V Přílohách 7 a 8 jsou vypracovány časové plány, podle kterých jsou vytvořeny níže 
uvedené výsledky. 
 
Denní průměr ražby  17,32 m/24 hod 
Průměr na montáž/demontáž 4290 min 
Průměr na otočení tlačné stanice 4855 min 
Průměr na přestěhování 9373 min 
Průměr na ražbu roury 94,34 min/rouru 
Průměr na vkládání roury 45,29 min/rouru 




celkem [min] 441843   
celkem [den] 307 Ztrátový čas (koef) 
celkem [měsíc] 10,233 1,4 
Celkem 14,3 měsíců 
Tab. 9 – Výsledný čas pro původní verzi trasy 
 
celkem [min] 347106 
 
celkem [den] 241 Ztrátový čas (koef) 
celkem [měsíc] 8,033 1,4 
Celkem 11,2 měsíců 
Tab. 10 – Výsledný čas pro upravenou trasu 
 
Je zřejmé, že při větších délkách protlaku je snížen celkový čas na stavbu. Je zde však 
nutné počítat s tím, že bude nutné dodatečně vybudovat revizní šachty v maximálních 
vzdálenostech 70 m od sebe. 
 
 
5.2. T-O plán za použití dvou strojů a dvou mechanizací 
 
V situaci, kdy bude potřeba dokončit výstavbu v dřívějším termínu, bude uplatněno 
nasazení druhého stroje stejného typu. Teoreticky by se doba měla snížit o polovinu. Stroje 
budou nasazeny ve stejnou dobu, např. tak, že první stroj zahájí ražbu od začátku trasy            
a druhý od poloviny. Náklady na výstavbu by se neměly nijak rapidně změnit. Náklady na 
výstavbu jedním strojem, který se nyní uvažuje použít pouze v polovině trasy, se sníží také na 
polovinu. K tomu přibudou náklady na výstavbu druhým strojem, které by se měly rovnat 
předešlým. Celkové náklady se z teoretického pohledu pohybují ve stejné úrovni jako náklady 
na výstavbu jedním strojem. Vzhledem k těmto skutečnostem se jeví úvaha s použitím dvou 
strojů jako nejoptimálnější.  
 
Otázkou je pak to, zdali bude výhodnější užít při ražbě druhým strojem stejný typ hlavy, 
tedy upravenou zeminovou hlavu, nebo standardně vybavenou zeminovou hlavu, nebo hlavu 
skalní. Skalní hlava by pak mohla být rovnou nasazena v místech, kde se její potřeba dá 
očekávat. A stroj s hlavou zeminovou by razil sběrač systematicky od začátku trasy. Je zde 
však riziko takové, že skalní hlava bude vykazovat postupy velmi nízké a masív vlastnosti, 
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které by upravená zeminová hlava bez problémů překonala. Skalní hlava se osvědčila při 
ražbě I. etapy zejména v místech, kde se v masívu vyskytovaly průniky bazaltových 
magmatických hornin – spilitů. Zde dosahovala pevnost horniny průměrně 50 MPa. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmovém území se nevyskytují místa, kde je obtížné náhle 
vykopat stroj, je možné vzít v úvahu variantu, že skalní hlava bude k dispozici, ale ražba bude 
probíhat hlavou zeminovou. Náklady na náhlé vykopání jámy pro vytažení se mohou 
pohybovat v mezi 200 – 300 tis. korun. Přičemž nasazení skalní hlavy znamená navýšení 
zhruba o 1/3 celkových nákladů na pronájem stroje. Je tedy prokazatelně výhodnější také 
z ekonomického hlediska užít upravenou zeminovou hlavu primárně. Otázkou je pak také, zda 
úpravy stroje nebudou zbytečně navyšovat náklady a tak by druhý stroj mohl být vybaven 
standardní hlavou do zeminového prostředí. Mohla by pak být nasazena přímo v místech, kde 
se očekává výhradně výskyt zemin, nebo silně zvětralých břidlic. Není však nikdy vyloučen 
výskyt balvanů, či překážek, či náhlé změny geologie. Upravená zeminová hlava je vhodná do 
většího rozptylu geologie a pevností hornin a potřebná výměna řezných nástrojů, či jejich 
oprava na razícím zařízení se jeví jako zbytečné náklady i časové ztráty.  
 
Závěrem této kapitoly je řešení, kdy bude ražba probíhat dvěma stroji, které budou 
pracovat současně, na upravené trase, tedy s úseky o délce do 140 m. Oba stroje budou 
vybaveny upravenou zeminovou hlavou, tedy stejným typem, jako byl použit v ražbě I. etapy. 
Předpokládáme-li břidlice, vyskytující se v trase, do třídy pevnosti R4, které by tato upravená 
hlava měla překonat. V případě potřeby razit ve skalním prostředí, bude možné skalní hlavu 
dopravit na stavbu a vyměnit. Potřebný čas na výměnu, tedy zhruba 2 týdny, představuje 
hodnotu, se kterou je možno počítat. Zvlášť ve srovnání se ztrátovými časy z pomalé ražby 
nebo poruchám standardní zeminové hlavy. Výhodou tohoto řešení je, že v případě poruchy 












6. Ekonomicko – technický rozbor nákladů 
 
Metoda mikrotunelování může představovat i výhodu z hlediska finančních nákladů ve 
srovnání s jinou možnou variantou, která by byla vhodná při výstavbě Úslavského 
kanalizačního sběrače. Vezmeme-li v úvahu variantu, kdy by trouby byly ukládány do předem 
vyhloubených a zapažených rýh, je důležitým aspektem hloubka uložení potrubí. Neboť 
samotná metoda mikrotunelování se při nízkých hloubkách může jevit jako nevýhodná a 
zbytečně nákladná. [2] 
 
Je však nutné podotknout, že toto platí pouze v případě, kdy není voda velkou 
překážkou. To může nastat ve chvíli, kdy je problematické pouhé vyhloubení rýhy, neboť se 
s každou lžící zeminy odebrané místo zaplní vodou. Jak tomu docházelo také při výstavbě      
I. etapy, u které se metoda výstavby ve výkopech prostřídala s metodou mikrotunelování [11].  
Logicky pak dochází k prohloubení nákladů.  
 
V této práci jsou obecně shrnuty náklady na výstavbu, aplikované na úsek I. etapy od 
šachty č.59 do šachty č.98, tedy úsek budovaný v DN 800 mm. Tento úsek je dlouhý      
2333,8 m (2200,12 m bez šachet). Situace je znázorněna na obr. 29. V Tab. 12 a 14 jsou 
shrnuty náklady na samotnou metodu mikrotunelování a metodu ukládání do hloubených, 
zapažených rýh. Toto zhodnocení je značně zjednodušené pro účely této práce. Nejsou zde 
uvedeny náklady s metodami spojené. Jedná se pouze o zhodnocení nákladů na samotné 
práce. Pro metodu mikrotunelování se zde nezapočítávají náklady na výstavbu startovacích a 
cílových jam, jejich rozepření, pažení apod. Pro metodu s ní srovnávanou zde nejsou uvedeny 
náklady na přeložku sítí, či veřejného osvětlení a náklady na případné potřebné zpevnění 
okolního masívu např. injektáží okolí rýhy. 
 
Podklady pro výpočet metody mikrotunelování byly vytvořeny v závislosti na délce 
výstavby. Náklady pro výstavbu do rýh, jsou vázány k délce trasy. Zjednodušení výpočtu také 
zapříčinilo obtížné získávání podkladů, protože během vývoje této práce se výstavba II. etapy 
ÚKS dostala již do veřejné soutěže, ačkoliv byla původně plánována až za 2 až 3 roky. Oba 
tyto výpočty byly provedeny na základě podkladů dodaných firmami Iseki Microtunnelling 





Stroj: Iseki TCC Unclemole 980 
DN: 800 mm Šachty Počet Délka [m] 
Délka trasy: 2333,8 bm Startovací 13 6,04 
Délka trasy bez 
šachet: 




měsíců (max. délka protlaku je 
140 m)  
Odpočet šachet [m]: 133,68 





Na celou stavbu 
[kč] Náklady na stroj: 
Pronájem stroje celkem: 1750001   19600011 
Údržba: 391029   4379525 
Náklady na obsluhu (dispečeři): 856804   9596205 
  
Ostatní práce: 
Geodetické práce: 102774   1151069 
Personální náklady: 935967   10482830 
Náklady na obsluhu (dělníci): 216509   2424901 
Náklady na ostatní strojní zařízení: 989550   11082960 
Potrubí:   14512 31928141 
Ostatní materiál:     500000 
  
Režie: 15000000 
∑ [kč] 106145642 
∑ [kč/bm]            48 245     
Tab. 12 – Náklady na výstavbu vybraného úseku metodou mikrotunelování 
 
 
Průměrná hloubka výkopu [m] 5 
Šířka výkopu [m] 1,4 
Délka trasy [m] 2333,8 
Celkový objem výkopu [m3] 16336,6 
Celková plocha pažení [m2] 23338 
Délka výstavby [den] 241 





Výstavba m.j. kč/m.j. Celkem [kč] 
Rozebrání vozovek (podkladní vrstvy + asfalt) m2 3267,32 185 604454,2 
Vodorovné přemístění vybouraných hmot na 
skládku 
t 2548,51 480 1223284,608 
Poplatek za skládku-suť t 2548,51 115 293078,604 
Pomocné práce -zaj.+ ochrana inž. sítí kpl 1,00 195 000,0 195000 
Vytýčení sítí kpl 1,00 55 000,0 55000 
Hloubení rýh tř.1-4 vč. pažení m3 16336,60 1 025,0 16745015 
Dtto tř.5-7 m3 16336,60 1 586,0 25909847,6 
Vodorovné přemístění na skládku - zemina m3 12091,4 215,0 2599654,827 
Poplatek za skládku - zemina m3 4245,18 165,0 700455,063 
Potrubí z trub kameninových m 2333,80 15 680,0 36593984 
Obetonování potrubí + deska B12,5 m3 2800,56 2 350,0 6581316 
Odvoz na meziskládku-tam + zpět + naložení m3 12091,4 455,0 5501595,099 
Zásyp jam a rýh se zhutněním m3 12091,4 215,0 2599654,827 
Obnova krytu vozovek vč. značení m2 3267,32 1500 4900980 
DIO vč. vyřízení + projekt vč. omezení dopravy kpl 1,00 150000 150000 
Čerpání vody, 24 hodinový provoz hod 5784 2 500,0 14460000 
  
∑ [kč] 119113319,8 
∑ [kč/bm] 51 038 
Tab. 14 - Náklady na výstavbu vybraného úseku metodou ukládání trub do rýh 
 
Ačkoliv by se v ražbě v nízkých hloubkách jistě ukázalo, že výstavba ve výkopech bude 
levnější, není zaručené, že její náklady by během výstavby nemohly stoupat a konečná sazba 
by převýšila sazbu za metodu mikrotunelování. Přestože trasa neprochází ve větší míře 
zastavěným územím. Bereme-li v úvahu výstavbu v nivě řeky Úslavy, je nutné počítat 
s vysokými přítoky a s největší pravděpodobností také potřebou upravit okolní masív např. 
metodou injektování, toto by znovu zapříčinilo zvýšení celkových nákladů. V místě, kde je 
naopak horizont uložení potrubí ve větších hloubkách, bude výkop náročný na výstavbu i na 
celkové náklady. Není však vyloučeno, že v některých místech, nebude vůbec možné výkopy 
provést, jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly. K celkové ceně mikrotunelování by pak bylo 
nutné připočíst hloubení jam a cenu za jejich zapažení. Uvažujeme-li obecně hodnotu 100 000 




Závěrem této kapitoly je názor, že výstavba metodou mikrotunelování je 
bezpodmínečně výhodná pro celou trasu z důvodu charakteru zájmového území, ve kterém se 




































Mezi výstavbou a vypracováním této práce se předpokládal minimálně dvouletý rozdíl. 
Avšak tato problematika se dala nečekaně do pohybu a v době dokončování se již nacházela 
ve veřejné soutěži. Což způsobilo značné ztížení získávání pramenů. Práce je zaměřena 
především na užití pouze metody mikrotunelování. Neboť považuje její výhody za 
přesvědčující. Je možné, že výstavba bude probíhat obdobně, jako bylo navrženo v této práci 
avšak každý projektant i dodavatel se řídí vlastním úsudkem. Budou v tomto případě jistě 
přihlížet ke zkušenostem získaným na jiných stavbách. Tyto zkušenosti autor práce postrádá. 
Tato práce je však inspirovaná nejen výsledky mikrotunelování z I. etapy výstavby, ale také 
zkušenostmi konzultantů z firem dodávajících podklady. Některé body návrhu byly pouze 
posouzeny, jedná se o technologie, které byly při výstavbě I. etapy vyhovující a proto se 
zvažují i pro pokračování. 
 
Jedním z hlavních přínosů této práce je zamyšlení se nad způsobem výstavby, tedy 
Technicko-organizační plán. Dle zjištěných výsledků je možné vybudovat Úslavský 
kanalizační sběrač v úsecích dlouhých 140 m. V místech, kde je trasa vedena v rovině a je 
rozdělena na dva úseky o délce až 70 m, bude výhodné z hlediska času tyto úseky spojit a 
razit najednou. Zároveň z této kapitoly vyplývá situace, kdy budou současně pracovat dva 
stroje a celkový čas výstavby by tak mohl být maximálně zkrácen. Tímto opatřením by mělo 
dojít také ke snížení nákladů, což je dalším neméně významným hlediskem. Zkrácením doby 
výstavby, by se zkrátila doba zásahu do okolí, ačkoliv při užití metody mikrotunelování je 
tento zásah minimální, ale i tato skutečnost musí být brána v potaz. Při každé výstavbě je 
nutné počítat s aspekty, jako jsou prašnost od projíždějících nákladních aut, hluk, zásah do 














[1] FRANCZYK, Karel a Martin MATUŠKA. Mikrotunelování 800mm DN na ražbě 
Úslavského sběrače v Plzni. NODIG. 2013, roč. 19, č. 1, s. 15-16. 
 
[2] FRANCZYK, K. Vybrané problémy mikrotunelování: disertační práce. Ostrava: VŠB – 
TU Ostrava, Fakulta stavební, 2008. 108s., 17 příl. 
 
[3] FRANCZYK, Karel a Jaroslav LOUČIM. Využití bezvýkopových technologií na projektu 
Čistá Berounka v Plzni. In: 18. konference o bezvýkopových technologiích: 17. a 18. září 
2013 Plzeň. Praha: Česká společnost pro bezvýkopové technologie, 2013, s. 84 - 87. ISBN 
978-80-904551-3-9. 
 
[4] HULLA, Jozef a Peter TURČEK. Zakladanie stavieb. Bratislava: Jaga group, 1998, 332 s. 
ISBN 80-889-0505-2. 
 
[5] KLEPSATEL, František a Jaroslav RACLAVSKÝ. Bezvýkopová výstavba a obnova 
podzemních vedení. 1. české vyd. Bratislava: JAGA, c2007, 144 s. ISBN 978-80-8076-053-3. 
 
[6] STEIN, Dietrich. Practical guideline for the application of microtunnelling methods: for 
the ecological, cost-minimised installation of drains and sewers. Bochum: Stein spol. partner, 
2005. ISBN 978-398-1064-803. 
 
[7] STEIN, Dietrich. Trenchless technology for installation of cables and pipelines: for the 
ecological, cost-minimised installation of drains and sewers. Bochum: Stein spol. partner, 
2005. ISBN 30-001-4955-4. 
 
[8] SUDOP PARDUBICE. Plzeň Božkov - Koterov, Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa: 




[9] ŠIMEK, Jiří, Ján JESENÁK, Jaroslav EICHLER a Ivan VANÍČEK. Mechanika zemin. 
Vyd. 1. Praha: SNTL, 1990, 387 s. ISBN 80-030-0428-4 
 
[10] TLAMSA, Jiří. ARCADIS GEOTECHNIKA. Zpráva o výsledcích inženýrsko-





[11] Obchodní materiály firmy Subterra a.s. 
 


























Obr. 1 – a) Schéma dopravy zeminy šnekovým dopravníkem, b) Schéma hydraulické dopravy 
zeminy [7]  ........................................................................................................................... 10 
Obr. 2 – a) Schéma pneumatické dopravy zeminy, b) Schéma dopravy zeminy jiným 
mechanickým způsobem [7]  ................................................................................................ 11 
Obr. 3 – Zjednodušená geologická mapa centrální části barrandiensko-tepelské oblasti [14] . 12 
Obr. 4 – Situace trasy I. etapy – 1. část [11]  ......................................................................... 15 
Obr. 5 – Situace trasy I. etapy – 2. část [11]  ......................................................................... 15 
Obr. 6 – Mikrotunelování s hydraulickou dopravou zeminy[6] ............................................. 17 
Obr. 7 – Tlačná stanice ve startovací jámě [Foto autor] ......................................................... 18 
Obr. 8 – Separace a ukládání vytěžené zeminy do nákladního auta [Foto autor] .................... 19 
Obr. 9 – Jeřáb pro ukládání trub [Foto autor] ........................................................................ 19 
Obr. 10 – Schéma mikrotunelovacího stroje s hydraulickou dopravou zeminy[6] .................. 20 
Obr. 11 – a) příklad zeminové hlavy, b) příklad skalní hlavy [6]  .......................................... 21 
Obr. 12 – Upravená zeminová hlava [1]  ............................................................................... 22 
Obr. 13 – Speciálně vyrobená skalní hlava [3]  ..................................................................... 22 
Obr. 14 – Přehled vlivů celkových ztrátových časů pro ražbu v DN 800 [11]  ....................... 24 
Obr. 15 – Přehled vlivů celkových ztrátových časů pro ražbu v DN 1000 [11]  ..................... 26 
Obr. 16 – Situace trasy II. etapy Úslavského kanalizačního sběrače v Plzni [12]  .................. 30 
Obr. 17 – Situace stavby – š. 92 až š. 94 [12]  ....................................................................... 31 
Obr. 18 – Situace stavby - š. 60 až š. 62 [12] ........................................................................ 32 
Obr. 19 – Poslední úsek o DN 400 mm [12]  ......................................................................... 32 
Obr. 20 – Schéma sil působících při protlačování [5]  ........................................................... 38 
Obr. 21 – Ocelové štětovnice typu Larsen: a) příčný řez, b) úprava nároží [4]  ...................... 43 
Obr. 22 – Schéma pažení dle [12]  ........................................................................................ 44 
Obr. 23 – Tlačná stanice ve startovací jámě [11]  .................................................................. 46 
Obr. 24 – Výstavba monolitické revizní šachty [11]  ............................................................. 48 









Tab. 1 – Přehled délek úseků dle druhu metody a profilu potrubí [11]................................... 16 
Tab. 2 – Přehled postupů ražby v I. etapě výstavby pro DN 800 [11] .................................... 25 
Tab. 3 -  Přehled postupů ražby v I. etapě výstavby pro DN 1000 [11]  ................................. 26 
Tab. 4 – Parametry mikrotunelovacího stroje Iseki TCC Unclemole 545 a 980 [15] .............. 33 
Tab. 5 – Parametry mikrotunelovacího stroje Iseki TCC Unclemole 576 a 980 [15] .............. 34 
Tab. 6 – Přehled základních směsí a jejich použitelnost pro geologické podmínky [11] ........ 36 
Tab. 7 – Hodnoty odporu a tlačných sil kameninové trouby o DN 800 mm [11] ................... 40 
Tab. 8 – Vstupní parametry pro výpočet celkového času na ražbu [11] ................................. 50 
Tab. 9 – Výsledný čas pro původní verzi trasy ...................................................................... 51 
Tab. 10 – Výsledný čas pro upravenou trasu ......................................................................... 51 
Tab. 11 – Vstupní hodnoty pro výpočet nákladů pro mikrotunelování ................................... 54 
Tab. 12 – Náklady na výstavbu vybraného úseku metodou mikrotunelování ......................... 54 
Tab. 13 – Vstupní hodnoty pro výpočet nákladu na výstavbu metodou ukládání trub do rýh . 54 






















Příloha 1 – Posudek pažení – zemní tlaky – dokument 
Příloha 2 – Posudek pažení – zemní tlaky - obrázek 
Příloha 3 – Posudek pažení – vnitřní síly - dokument 
Příloha 4 – Posudek pažení – vnitřní síly - obrázek 
Příloha 5 – Posudek pažení – deformace - dokument 
Příloha 6 – Posudek pažení – deformace - obrázek 
Příloha 7 – Technicko – organizační plán – časový plán pro trasu dle [12] 




























Děkuji panu doc. Ing. Karlu Vojtasíkovi, CSc., vedoucímu diplomové práce, za odborné 
vedení a cenné rady. Rovněž děkuji panu Ing. Karlu Franczykovi, Ph.D. za poskytnutí 
materiálů a pomoc při jejich zpracování, za jeho ochotu a čas, který mi věnoval. Děkuji také 
své rodině a nejbližším přátelům za podporu během celého studia. 
 
